Niels Bohrweg
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Kruispunt afgesloten.

Half / half verkeersvoorziening

Fase 3. Kruispunt Maarssenbroeksedijk

Weg afgesloten gedurende 3 weken.

Half / half verkeersvoorziening indien nodig -

Parkeerverbod Niels Bohrweg vanaf 9 november 07:00 uur

Fase 5. Verschuiven Niels Bohrweg

Weg afgesloten in weekend weken 48, 49 en 50. - -

Doordeweeks éénrichtingsverkeer richting Rutherfordweg

Fase 6. Rutherfordweg

Planning nader te bepalen (2027)

X =geen werkzaamheden in weekend

A = asfalteren

Weekenden week 48, 49 en 50 zaterdag + zondag aan het werk




